



NARVA SOLDINO GÜMNAASIUM

KÄSKKIRI

Narva

26.10.2015 .a nr 1 – 7/17

Narva Soldino Gümnaasiumi 2015/16.õa õpilasuurimuse ettevalmistamise ajakava kinnitamine

Juhindudes 09.juunil 2010.a vastu võetud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-st 31; Haridus- ja teadusministri 12.10.2011 määruse nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“ §-st 3 lg 6; Narva Linnavalitsuse määrusega 29.12.2010 nr 1696 kinnitatud Narva Soldino Gümnaasiumi põhimääruse §-st 13 lg 6; Narva Soldino Gümnaasiumi „Õpilasuurimuse ettevalmistamine ning tingimused ja kord“ § 1 lõige 1.8 alusel.

1. Kinnitan uurimistööde koostamise ajakava, autorid ja juhendajad 2015/2016 õppeaastal, mis on käesoleva käskkirja lisad
2. Määrän ajakava täitmise üle kontrolli teostavaks isikuks Alevtina Tarjan, õppeaine „Uurimistöö alused“ õpetaja

Ljubov Fomina
Narva Soldino Gümnaasiumi direktori kt

Lisa 1: Õpilasuurimuse ettevalmistamise ajakava
Lisa 2: Uurimistööde juhendajad ja teemad

Svetlana Tomaševitš
sekretär

Mittenõustamisega isikul on õigus pöörduda avaldusega kooli tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet teostava ametiasutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

Lisa 1: Õpilasuurimuse ettevalmistamise ajakava

Aeg	Tegevus	Vastutaja
14.09.15 – 25.09.2015	Kohtumine uurimistöö juhendajaga, konsultatsioonide aja määramine	Juhendajad
28.09. – 02.10.2015	Uurimistöö kava ja kalendriplaani koostamine	Juhendajad
16.10.2015	Sissejuhatuse valmimine	Juhendajad
18.12.2015	Teoreetilise osa valmimine	Juhendajad
18.03.2016	Praktilise osa valmimine	Juhendajad
15.04.2016	Kokkuvõtte, kirjanduse loetelu, lisade valmimine	Juhendajad
02.05.2016	Esitluse valmimine	Juhendajad
25.04.2016	Uurimistöö esitamine retsenseerimisele	Juhendajad, retsensendid
9.05.2016 – 20.05.2016	Kaitsmised	Õppealajuhataja